

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 111/2569

ศาลแพ่งพระโขนง ศาลผู้ส่งความเห็น ศาลปกครองกลาง ศาลผู้รับความเห็น บริษัท ข. จำกัด โจทก์ บริษัท อ. (สาขาประเทศไทย) จำเลย บริษัท ป. จำกัด (มหาชน) จำเลยร่วม

ย่อ / หลักกฎหมาย

คดีที่ บจก. ข. โจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท อ. (สาขาประเทศไทย) จำเลย และต่อมาศาลแพ่งพระโขนงมีคำสั่งเรียก บจก. ป. เข้ามาเป็นจำเลยร่วมในคดีนี้ ความว่า เดิมจำเลยเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 งานส่วนเอ จากจำเลยร่วม แต่จำเลยไม่สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา โจทก์จึงได้รับการติดต่อจากจำเลยและจำเลยร่วม ให้เข้ามารับงานในส่วนเอต่อจากจำเลย จำเลยได้ทำสัญญาว่าจ้างช่วง งานวิศวกรรม จัดซื้อจัดจ้าง และก่อสร้างสำหรับโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ระยะที่ 2 งานปรับปรุงความคืบหน้าเดิม – ส่วนเอ กับโจทก์ ระหว่างการทำงานโจทก์ได้รับการสั่งงานจากจำเลยและจำเลยร่วมให้ทำงานเพิ่มเติม จำนวน 21 รายการ โจทก์ส่งมอบงานตามสัญญาและงานเพิ่มเติม นอกเหนือจากสัญญาว่าจ้างช่วงและเรียกเก็บเงินจากจำเลย แต่จำเลยเพิกเฉยและแจ้งบอกเลิกสัญญาโจทก์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้จำเลยชำระหนี้ 285,443,015.53 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จำเลยร่วมขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การและยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง จำเลยร่วมยื่นคำแถลงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 จำเลยในคดีนี้ได้ยื่นฟ้องจำเลยร่วมต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำที่ 476/2568 เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 โดยมีคำขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยร่วมรับผิดชอบเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่างานและค่าทดแทน โดยส่วนหนึ่งของคำฟ้องต่อศาลปกครองกลาง จำเลยได้หยิบยกข้อเท็จจริงและข้อโต้แย้งในคำฟ้อง คำให้การและคำร้องขอให้เรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดี โดยจำเลยเรียกให้จำเลยร่วมรับผิดชอบเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่างานและค่าทดแทนจากการต้องผูกพันในการว่าจ้างโจทก์เป็นเงิน 285,443,015.53 บาท ซึ่งเป็นเงินจำนวนเดียวกันกับที่โจทก์เรียกให้จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์ในคดีนี้ ศาลแพ่งพระโขนงพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างช่วงในคดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างช่วงระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นข้อพิพาททางแพ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม คณะกรรมการพิจารณาแล้ว แม้สัญญาว่าจ้างช่วงงานวิศวกรรม จัดซื้อจัดจ้าง และก่อสร้างสำหรับโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ระยะที่ 2 งานปรับปรุงความคืบหน้าเดิม – ส่วนเอ ระหว่างโจทก์กับจำเลยจะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน โดยไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐอันจะถือว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติ

เดียวกันก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำฟ้องและคำให้การว่า สัญญาว่าจ้างช่วงฉบับพิพาท จัดทำขึ้นโดยความตกลงร่วมกันระหว่างโจทก์ จำเลย และจำเลยร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ให้โจทก์ ดำเนินงานตามสัญญาโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติบนบกเส้นที่ 5 ระยะที่ 2 ระหว่างจำเลยและ จำเลยร่วม และเมื่อพิจารณาลักษณะของสัญญาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขนส่งอากาศยาน อัน เป็นการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งจำเป็นที่ทำให้การบริการสาธารณะตามขอบวัตถุประสงค์ ของจำเลยร่วมบรรลุผล สัญญาระหว่างโจทก์และจำเลยในคดีนี้จึงมีความเกี่ยวข้องกับสัญญาหลัก ซึ่งเป็นสัญญาทางปกครอง ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงตามคำแถลงของจำเลยร่วมว่า จำเลยใน คดีนี้ยื่นฟ้องจำเลยร่วมต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำที่ 476/2568 ตามสัญญาหลักซึ่งเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการระบบขนส่งอากาศยานบนบกเส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 งานส่วนเอ ระหว่างจำเลย ผู้รับจ้าง กับ จำเลยร่วม ผู้ว่าจ้าง โดยจำเลยมีคำขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยร่วม รับผิดชอบเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่างานและค่าทดแทนจากการต้องผูกพันในการว่าจ้างโจทก์เป็นเงิน จำนวน 285,443,015.53 บาท ซึ่งเป็นเงินจำนวนเดียวกันกับที่โจทก์เรียกให้จำเลยชำระหนี้ในคดีนี้ ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมีมูลความแห่งคดีเดียวกันกับคดีหมายเลขดำที่ 476/2568 ของศาลปกครอง กลาง ควรที่จะได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ศาลเดียวกัน ขอบที่จะได้รับการพิจารณาพิพากษาที่ ศาลปกครอง คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

องค์คณะ

ไม่มี

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: deka.supremecourt.or.th · <https://thaideka.online/deka/111/2569>